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Sürecin Tanımı Yeni Bina ve Tesis Yapım İşleri Süreci Süreç No 

Süreç Sahibi 3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 07-04-01 

 
Sürecin Amacı 

 
 
Yeni bina ve tesis yapım talebinin karşılanması 
 

 1  Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2 
 

• Yeni bina/tesis yapım kararı 

 

• Yaklaşık maliyet 

• Geçici kabul tutanağı 

• Kesin kabul tutanağı 

Süreç Performans Göstergeleri 4 
Yeni bina ve tesis yapımı aşamasında meydana gelen 
sorun oranı 

 

İlgili Kanun/Standart Maddeleri 

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

• 4735 sayılı kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu 

• Kamu İhale Genel Tebliği 

 

Kullanılan Dokümanlar 5 
Doküman Tanımı Doküman Tanımı 

  
 

Kullanılan Kaynaklar 6 

• Bilgisayar, Bilgisayar programları 

• Telefon 

• Personel 
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Doküman Akış Sorumlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPIM İŞİ 
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 Yeni bina ve tesis (yapı) yapımı 
kararının Yapı İşleri ve Daire 

Başkanlığına iletilmesi 

Yer seçiminin yapılması 

Mimari avan projesinin hazırlanması 

Plan kote ve zemin etüdünün 
yapılması 

Uygulama (mimari, statik, mekanik, 
elektrik) projelerinin yapılması 

Yapının yaklaşık maliyetinin 
hesaplanması 

Uygulama projelerinin kontrol edilmesi 

İhale iznine başvurulması 

Uygun mu? 

Onaylandı mı? 

İhale ve Satınalma Süreci 
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İhale dosyasının hazırlanması 

Dosyanın İhale İçin Harcama 
Yetkilisine gönderilmesi 

Dosyanın Gerçekleştirme Görevlisine 
iletilmesi 

İhale Süreci 

Kazanan firmanın belirlenmesi 

Sözleşme yapılması 

5 gün içinde yükleniciye yer teslimi 
yapılması 

Yükleniciden iş programının (Teknik 
personel taahhütnamesi, …..)teslim 

alınması 
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4734 ve 4735 sayılı Sözleşme ve 
Kanun hükümlerine göre projenin 

yürütülmesi 

İş programına ve projeye göre işin 
denetlenmesi 

Uygunsuzluk 
var mı? 

Sözleşme 
feshedilecek 

mi? 

Yükleniciden hakkediş 
dilekçesinin alınması Sözleşmenin 

feshedilmesi 

İş planına uygun yapılan 
imalatların bedellerinin 

ödenmesi 

Yükleniciden geçici kabul 
dilekçesi alınması 

Yükleniciye uyarı 
yapılması 

İş bitti mi? 

Geçici Kabul onay 
heyetinin kurulması 
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Geçici Kabul Heyeti 
tarafından yerinde proje 

uygunluğunun incelenmesi 

Geçici Kabul işleminin 
yapılması 

Binanın teslim 
edilmesi 

Teslimden 1 yıl sonra 
kesin kabul heyetinin 

oluşturulması 

Kesin Kabul Heyetinin işi 
yerinde incelemesi 

Eksik var mı? 

Yükleniciye eksikleri 
tamamlaması için 

makul süre verilmesi 

Eksiklerin giderilmesi 

Eksikler 
giderildi mi? 

Nefaset kesilmesi 
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Kesin kabulün 
onaylanması 

4 

İmalat hatası 
var mı? 

Ek süre 
verilecek mi? 

Teminatın iade edilmesi 

Yükleniciye eksiklerini 
tamamlaması için süre 

verilmesi 

Eksiklerin giderilmesi 

Eksikler 
giderildi mi? 

Nefaset kesilmesi 


